

Gemeinde Grünhainichen

mit den Ortsteilen Borstendorf, Grünhainichen und Waldkirchen
im Verwaltungsverband "Wildenstein"



Gemeinde Grünhainichen, Chemnitzer Straße 41, 09579 Grünhainichen

echt
erzgebirge

Der Bürgermeister

Öffentliche Information

Telefon: 037294/170-22
Fax: 037294/170-21
E-Mail: gruenhainichen@wildenstein.ws
(kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente)

Ihre Zeichen

Ihre Nachricht vom

Unsere Nachricht vom

Unsere Zeichen

Datum

03.09.24

Bürgerinformation zum derzeitigen Baustopp am Sporthallenneubau der Gemeinde Grünhainichen

Werte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Grünhainichen,

mit großer Freude konnten die Verantwortlichen der Gemeinde Grünhainichen einschließlich der Gemeinde- und Ortschaftsräte, die Eltern sowie die Kinder der Grundschule sowie die Bürgerschaft unserer Gemeinde den Baufortschritt an der neuen Sporthalle verfolgen. Sämtliche Bemühungen aller am Bau beteiligten Unternehmen verfolgten die klare Zielsetzung, dass vor dem Winter die Gebäudehülle dicht ist, der Innenausbau anschließt und im zweiten Schulhalbjahr 2024/2025 die Sporthalle in Betrieb gehen kann.

Mitte August wurden jedoch durch die beauftragten Architekten, durch den Prüfstatiker als auch durch die Gemeinde Grünhainichen im Zuge der Bauüberwachung diverse Baumängel bei der Holzstützenmontage festgestellt. Größtenteils hängen die aktuellen Probleme damit zusammen, dass zum Teil keine passgenauen Bauteile vom Hersteller über den Lieferanten zum Montagebetrieb auf die Baustelle geliefert wurden. Diese Problematik führte letztendlich dazu, dass nach der Mangelfeststellung ein Baustopp ausgerufen wurde, weil die mangelhafte Ausführung der Bauteile die Standsicherheit des Tragwerks gefährdet.


Derzeit erfolgt die Prüfung verschiedener Varianten zur Lösung des Problems, in die sowohl die ausführende Firma, der Tragwerksplaner, der Gebäudeplaner und der Prüfstatiker sowie natürlich die Gemeinde Grünhainichen als Bauherr eingebunden sind.

Da es sich bei sämtlichen Bauteilen dieser Sporthalle um sehr große, maßangefertigte, abgebundene Holzbauteile handelt, sind selbst im Falle einer Neubeschaffung der fehlerhaften Teile enorme Lieferzeiten vorprogrammiert, welche den zeitlichen Ablauf der Baumaßnahme grundlegend verzögert. Aus diesem Grund werden aktuell auch Möglichkeiten der Mangelbeseitigung seitens aller Beteiligten geprüft.

Parallel wird derzeit geprüft, in welchem Zeitraum die Buswendestelle vorübergehend bis zur Fortsetzung der Arbeiten für den Schülerverkehr wieder freigegeben werden kann, um diese derzeitigen Einschränkungen etwas zu minimieren. Dazu wird es eine gesonderte Mitteilung an die Betroffenen über Grundschule und Hort geben, sobald der Zeitraum feststeht.

Für die Gemeinde Grünhainichen ist diese aktuelle Lage ein herber Rückschlag auf dem Weg zu unserer neuen Sporthalle. Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, dass die für diese Problemlage verantwortlichen Unternehmen zielorientiert und zügig die Behebung der Baumängel umsetzen.

Mit freundlichen Grüßen


Robert Arnold

Gemeinde Grünhainichen
Bürgermeister
Chemnitzer Straße 41
09579 Grünhainichen
Tel.: 037294/170-15
bm-gruenhainichen@wildenstein.ws

Bankverbindungen:

Erzgebirgssparkasse
BIC: WELADED1STB
IBAN: DE59870540003215000570

Telefon: (037294) 1700 Fax: (037294) 17021
e-Mail: gruenhainichen@wildenstein.ws